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Anexa 1b
PROIECTELE APLICATE DE ALTE INSTITUTII PUBLICE DIN JUDET
T Proiecte depuse Proiecte aprobate Proiecte pentru care au fost| Proiecte pentru care au fost efectuate Proiecte pentru care Proiecte ce au contractul | Proiecte ce au intarzieri
o - incheiate contracte si plati din fonduri europene exista riscul pierderii semnat dar nu s-au sau au iesit din termen
: ° 3 decizii de finantare finantarii organizat licitatiile de cel
s E putin 3 luni
Nr % S ? Numar total | Valoare totald| Numar total [Valoare totald| Numar total | Valoare totald | Numar total |Valoare totald|Valoare totald] Numar total Valoare Numar total Valoare Numar total Valoare
crt § “E % de proiecte (mii euro) de proiecte (mii euro) de proiecte (mii euro) de proiecte | proiecte (mii plati de proiecte totala de proiecte totala de proiecte totala
e g 9 euro) efectuate (mii (mii euro) (mii euro) (mii euro)
T g euro)
o c
- 8
= 2 PHARE
El
2
S g ISPA
a
SAPARD
POR
PNDR
POSDRU 10| 23.488,310 6 8.666,010 5 8.332,161 5 8.332,161 1.951,130
© POSDCA
g POSCCE 1 128,000
e POS
% Mediu 8| 137.307,19 4| 130.691,82 2 129.985,74 1 180,24 166,74
2 POS
5 Transport
e PO
e Pescuit 1 32,340 1 32,340 1 32,340 1 32,340 31,800
Programe
Cooperare
trans-
frontaliera
Altele 1 42,570 1 42,570 1 42,570 1 42,570 7,314
TOTAL 21| 160.998,407 12| 139.432,737 9| 138.392,813 8 8.587,313 2.156,984
NOTA:

1. Coloanele se completeaza cu cifre reprezentand valoare totala si totalul proiecteloraflate in stadiul respectiv la data raportarii;
2. Pentru proiectele depuse si aprobate, cu valori exprimate TnLEI, transformarea in euro se va raporta la cursul BNR de la sfarsitul lunii de raportare, iar pentru coloanele urmatoare, la cursul BNR din

dat semnarii contractului.




